
INFORMATIONSVERANSTALTUNG
Ersatzneubau der Schönhauser Allee-Brücke 
10. April 2025 Beginn: 17.00 Uhr



Moderation Herr Dipl.-Ing. Arne Huhn
Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Abteilung Tiefbau
Fachbereichsleiter Brücken- / Ingenieurbau - Entwurf/ Ausführung

.

01 Ersatzneubau der Brücke
Herr Dipl.-Ing. Michael Fischer
Leonhardt, Andrä und Partner Beratende Ingenieure VBI AG
Abteilungsleiter Ingenieurbau

.

02 Gleiserneuerung an der Schönhauser Allee
Frau Pamela Wüst
Berliner Verkehrsbetriebe
Projektleitung Straßenbahn Bestandsnetz

.

03 Verkehrsplanung während der Bauzeit
Herr Dipl.-Ing. Michael Thurm
stadtraum | Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau & Verkehrstechnik mbH 
Teamleiter Fachbereich Verkehrsplanung, Verkehrsmanagement

.

04 Diskussion und Fragerunde
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Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU)

• Ersatzneubau der Schönhauser Allee-Brücke

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) U-Bahn 

• Instandsetzung der Widerlager der Viaduktanlage

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Straßenbahn

• Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Milastraße, S+U Schönhauser Allee, Bornholmer Straße / Wisbyer Straße
• Grundinstandsetzung der Gleisanlagen von ca. 1600 m Doppelgleis in NBS

Vorhabensträger
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ERSATZNEUBAU 
DER
BRÜCKE

01



1. Darstellung der Maßnahme

Copy mit Bulletpoints in Regular 20 pt
• Erste Textebene in Regular 20 pt
• Zweite Textebene in Regular 20 pt

Copy mit Bulletpoints in Regular 20 pt
• Erste Textebene in Regular 20 pt
• Zweite Textebene in Regular 20 pt
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Worum geht es eigentlich?
Die Schönhauser Allee-Brücke überführt 
die B 96a und die Straßenbahnlinie M1 
über die Gleise der Ring- und Fernbahn. 

Über der Straßenbrücke verläuft das 
denkmalgeschützte Hochbahnviadukt 
der U-Bahn.
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1. Darstellung der Maßnahme

Zentraler Verkehrsknotenpunkt
Die Entwicklung zu einem zentralen 
Verkehrsknotenpunkt hat sich über die letzten 150 
Jahre ergeben.

Umfeld
Anwohner, Arcaden, Bahnhöfe, Geschäfte, 
Ärztehaus, Haltestellen, Platz

Verkehrsteilnehmer
Straßenverkehr, Geh- und Radwegverkehr, 
Straßenbahn, U-Bahn, Fern- und S-Bahn
in verschiedenen Ebenen
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Quelle: Openstreetmap
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Quelle: Google Maps

Quelle: https://en.sporvognsrejser.dk/foto/postcard-berlin-at-s-u-schoenhauser-allee-1913-1919

Quelle: unbekannt

Quelle: Postkarten Museum

Quelle: unbekannt

Quelle: unbekannt

Wie alles begann…
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Schönhauser-Allee-Arcaden, um 1997

U-Bahn, um 1913 und Straßenbahn, um 1900

Fußgängertunnel, um 1962

Erweiterung, um 1879

Erweiterung des Querschnittes, um 1927

1. Brücke, um 1869

Wie alles begann…
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2. Aktuelle Situation
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2. Aktuelle Situation
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2. Aktuelle Situation
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3. Ersatzneubau

Bestand

Neubau
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3. Ersatzneubau
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3. Ersatzneubau

Bauphase 0 ab 2025
Vorbereitende Maßnahmen (Leitungsbrücke, Leitungsumlegungen, Abfangkonstruktion U-Bahn)

Bauphase 1 ab 2027
Verkehrsumlegungen, Rückbau und Ersatzneubau der westlichen Brücke

Bauphase 2
Verkehrsumlegungen, Vorbereitende Maßnahmen an der östlichen Brücke

Bauphase 3
Rückbau und Ersatzneubau der östlichen Brücke, Rückbau Abfangkonstruktion

Bauphase 4
Komplettierungen, Verkehrsumlegungen, Rückbau Leitungsbrücke
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3. Ersatzneubau
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3. Ersatzneubau
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3. Ersatzneubau
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3. Ersatzneubau
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02

GLEISERNEUERUNG 
AN DER 
SCHÖNHAUSER 
ALLEE



• Barrierefreier Ausbau der Haltestellen Milastraße, S+U 
Schönhauser Allee, Bornholmer Straße / Wisbyer Straße

• Grundinstandsetzung der Gleisanlagen von ca. 1600m 
Doppelgleis in NBS

1. Projekteinführung - Vorhaben
Bornholmer Straße / Wisbyer StraßeBornholmer Straße / Wisbyer Straße

S+U Schönhauser AlleeS+U Schönhauser Allee

MilastraßeMilastraße

U Eberswalder StraßeU Eberswalder Straße
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S+U Schönhauser Allee

2. Planung barrierefreier Ausbau der Haltestelle Schönhauser Allee

Schönhauser Allee Arcaden
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Kopenhagener Str. Dänenstraße Schivelbeiner Straße

Wichertstraße



Untersuchung:
• Verschwenkung unter dem Viadukt Stargarder Straße sowie Erich- Weinert- Straße
• lange Eingleisigkeit über die Brücke

3. Variantenuntersuchung zur bauzeitlichen Verkehrsführung
Variante 1

Schönhauser Allee Arcaden

Bauphase Brücke
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3. Variantenuntersuchung zur bauzeitlichen Verkehrsführung
Variante 2

Untersuchung:
• kurze Zweigleisigkeit nördlich der Brücke

Bauphase Brücke
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Schönhauser Allee Arcaden

Dänenstraße Schivelbeiner Straße

Wichertstraße



Untersuchung:
• Stumpfendhaltestelle nördlich der Brücke

3. Variantenuntersuchung zur bauzeitlichen Verkehrsführung
Variante 3

Schönhauser Allee Arcaden Bauphase Brücke
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Schönhauser Allee Arcaden

Dänenstraße Schivelbeiner Straße

Wichertstraße



4. Ergebnis der Variantenuntersuchung 
Bauzeitliche Verkehrsführung Tram – südlich des Brückenbauwerks beim Bau des westlichen Brückenteils

Kehranlage südlich der Brücke mit barrierefreier Haltestelle
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Gleimstraße

Stargarder Straße



Schönfließer Str.Schönfließer Str.

Schivelbeiner Str.Schivelbeiner Str.

Bornholmer Str.Bornholmer Str.

Schönhauser AlleeSchönhauser Allee

4. Ergebnis der Variantenuntersuchung 
Schienenersatzverkehr nördlich der Brücke – beim westlichen Brückenbau

Schienenersatzverkehr

Straßenbahnbetrieb M1

BE-Fläche Brücke
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4. Ergebnis der Variantenuntersuchung 
Bauzeitliche Verkehrsführung Tram – südlich des Brückenbauwerks beim Bau des östlichen Brückenteils

Kehranlage südlich der Brücke mit barrierefreier Haltestelle 
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Gleimstraße

Stargarder Straße



Schönfließer Str.Schönfließer Str.

Schivelbeiner Str.Schivelbeiner Str.

Bornholmer Str.Bornholmer Str.

Schönhauser AlleeSchönhauser Allee

4. Ergebnis der Variantenuntersuchung 
Schienenersatzverkehr nördlich der Brücke – beim westlichen Brückenbau

Schienenersatzverkehr

Straßenbahnbetrieb M1

BE-Fläche Brücke
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VERKEHRSPLANUNG 
WÄHREND DER 
BAUZEIT

03



Maßnahmenüberblick

Seite 30

S+U Schönhauser Allee SenMVKU Abt. V:                      
Ersatzneubau Schönhauser Allee-Brücke 

BVG:                                                       
Gleisanlagenerneuerung + barrierefreier 
Haltestellenausbau „U Eberswalder Str.“, „Milastr.“ 
und „Schönhauser Allee/ Bornholmer Str.“
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Verkehrliche 
Randbedingungen

• Übergeordnete Straßenverbindung (Stufe II) 
mit erhöhtem Verkehrsaufkommen
• Radvorrangnetz mit sehr hohem 

Verkehrsaufkommen
• bedeutende ÖPNV-Verbindung (Linien U2, 

M1, N2) inkl. Umsteigebeziehung zu S-Bahn 
(S41, S42, S8, S85) 
• sehr dichte Bebauung mit viel Einzelhandel, 

Außengastronomie, Anbindung an die 
Schönhauser Allee Arcaden und einem 
hohem Fußgängerverkehrsaufkommen

-> nach Möglichkeit alles aufrechterhalten



Bauablauf - Überblick

Seite 32

2025 / 2026 Bauphase 0.1
• Einrichtung Leitungsbrücke Dänenstraße
• Leitungsumverlegungen Teil 1
 zeitweise Sperrung der beiden außenliegenden Kfz-Fahrstreifen der Schönhauser Allee

2026 / 2027 Bauphase 0.2
• Leitungsumverlegungen Teil 2 
• Abfangkonstruktion U-Bahn
• Gleisanlagenbau Knotenpunkt Gleimstraße – Stargarder Straße (Kehrgleis für die Bauzeit)
 Sperrung der beiden innenliegenden Fahrstreifen der Schönhauser Allee inkl. Mittelpromenade 

2027 - 2032 Bauphasen 1 - 4
• Brückenbau inkl. Herstellung Verkehrsanlage und Leitungsneulegungen 
• Im Schatten Gleisbau nördlich der Brücken bis Bornholmer Straße
 wechselseitige Sperrung der beiden Schönhauser Allee-Brücken
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Bauablauf

Seite 33

Bestand

Bauphase 0

Sperrung 
Brücke West

Sperrung
Brücke Ost

Reduzierung des Verkehrsraums von über 60% !
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Variantenuntersuchung

Schritt 1
• Eingleisige Führung der Tram über die Brücke im 

Zweirichtungsverkehr
• Technische Machbarkeit aufgrund zu hoher 

Abschnittslänge und Fahrzeugtakt nicht gegeben

Lösung: Linienteilung und Einrichtung Endhaltestelle 
mit Kehrgleis 

Seite 34

Tram
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Variantenuntersuchung

Schritt 2
• Eingleisige Führung der Tram bis zur Endhaltestelle in 

Höhe S+U-Bhf Schönhauser Allee
• Variante 1 mit zwei Kfz-Fahrstreifen 

-> erhebliche Einschränkungen MIV
• Variante 2 mit einem Kfz-Fahrstreifen 

-> erhebliche Einschränkungen MIV inkl. Ersatzverkehr

Lösung: Endhaltestelle auf die gesperrte Brückenseite 
verlegen

Seite 35

TramKfzRad

TramKfzRad Rad
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Variantenuntersuchung

Schritt 3
• Endhaltestelle auf der gesperrten Brücke, kein 

Tramverkehr auf der freien Brücke
• Variante mit zwei Kfz-Fahrstreifen und eigenständigen 

Radverkehrsanlagen 

Geeignete Kompromisslösung zur Aufrechterhaltung des 
Verkehrsablaufs und Weiterverfolgung

Seite 36

KfzRad RadKfz
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ÖPNV
Straßenbahn Linie M1
• Einrichtung provisorische Haltestelle südlich der 

Schönhauser Allee-Brücken (wechselseitig)
• Aufrechterhaltung der Tram-Verbindung vom / 

zum Stadtzentrum
• Gewährleistung einer Umsteigemöglichkeit von / 

zur S+U-Bahn 
• Anschluss an die M1 ab Schönhauser Allee / 

Bornholmer Straße mittels Ersatzverkehr mit 
Bussonderfahrstreifen

U-Bahn Linie U2 fährt bis auf wenige Sperrpausen 
durch.

Nachtbus Linie N1 in Betrieb. 
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Individualverkehr

Kfz-Verkehr
• 1 Fahrstreifen pro Fahrtrichtung
• Überführung an den Knotenpunkten 

Gleimstraße – Stargarder Straße und 
Schievelbeiner Straße – Wichertstraße

Radverkehr
• Geschützter Radfahrstreifen auf der 

Fahrbahn
• Radweg im Nebenraum

Fußgängerverkehr
• Verlagerung auf eine Gehwegseite
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Überführung – Bauphase 1/2

Seite 39

Knoten Schievelbeiner Str. – Wichertstr.

Rad-Verkehr

Kfz- Verkehr

Knoten Gleimstr. – Stargarder Str.
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Wegbeziehungen – Bauphase 1/2

Seite 40

Fehlende Gehwegverbindung
Zugänglichkeit 
Ärztehaus gegeben

Baubereich

Übergänge

Acarden
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Wegbeziehungen – Bauphase 3

Seite 41

Fehlende Gehwegverbindung

Alternativ:
Rückwärtige Erschließung
über Greifenhagener Straße

Baubereich

Übergänge

Acarden
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Ruhender Verkehr

Untersuchung Potenzialflächen zum Be- und Entladen
• Nebenraum Schönhauser Allee (ca. 12 Stellplätze) 
• Wichertstraße (ca. 4 Stellplätze) 
• Kopenhagener Straße (nach Bedarf)

Seite 42 Parkstreifen

Rad-Verkehr

Fahrbahn
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Nahräumige Umfahrungsmöglichkeiten

2 Varianten über Pappelallee – Stahlheimer Straße
(beides Ergänzungsstraßennetz)
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Weiträumige 
Umfahrungs-
möglichkeiten

Brunnenstraße

Greifswalder Straße

Prenzlauer Allee

Ausweichstrecken

Potenzielle Umleitung
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Seite 45

Erschließung 
Gleimviertel

einfahrende Ströme

ausfahrende Ströme
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VIELEN DANK.



DISKUSSION
UND 
FRAGERUNDE
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